

曹村镇扶贫冷库项目
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项 目 名 称：曹村镇曹村镇闵贤村、马湾村、桃山村、前旺村、河北村、湖庄村保鲜冷库项目
项目实施单位：宿州市埇桥区曹村镇人民政府
方案编制时间：2020年4月10日 


项目概要

项目名称：曹村镇曹村镇闵贤村、马湾村、桃山村、前旺村、河北村、湖庄村保鲜冷库项目
项目实施单位: 曹村镇人民政府
项目实施单位法人代表:  吴刚   
技术依托单位:埇桥区农业农村局
项目建设性质:   新建   
资金来源：   财政扶贫资金240万元   
项目建设地点: 曹村镇湖庄村老206路东原塑料颗粒厂 
项目建设内容及规模:建设冷库占地面积3亩冷库1200平方及配套基础设施，打冷设备一套。
项目建设期限：  3个月
项目联系人：   张稳     
联系电话:  13085015005  








1、 项目区概况
冷库建设地点位于湖庄村老206国道路东，临近曹村镇，交通便利，便于产品的运输。临近集市便于产品的出售。



2、 项目建设内容与规模
新建冷库1200平方，厂房跨度20米，总长度50米，层面坡度21%，按建筑的重要性结构抗震等级为3级耐火等级为2级，主体结构使用年限为50年。建设占地3亩。
三、项目建设标准及技术方案





图1 冷库外墙设计

[image: ae462d166963a3fcf2b0818619bcfcd]



建设标准按照埇桥区农用钢架大棚行业标准。
[bookmark: _GoBack][image: b5752a5d8af7423dd8da0462c201ceb]                  

                    图2冷库内部设计
[image: 8152789e6726a3ede0e46534829b264]
             图3冷库侧面设计
四、项目投资概算及资金来源
建冷库一座，建设总资金240万元，其中财政扶贫资金支持240万元，该项目由六村合建。
五、项目实施进度安排
1、2020年4月15日前组织方案编制，落实项目扶持对象等项目实施准备工作；
2、2020年2月-3月完成建设用地的土地承包手续；
3、2020年5月完成招标采购；
4、2020年6月开始实施；
5、2020年7月施工完成；
5、2020年7月申请验收。
六、项目实施保障措施
(一) 组织领导措施
为切实加强对项目工程的领导，确保工程顺利实施，镇政府成立以分管领导为组长的项目领导小组，农技站长及扶贫办工作人员为成员。村级领导小组组长为村书记，相关人员为成员。
(2) 技术保障措施
1、请埇桥区农委派技术人员作指导。
2、做好宣传和普及冷库技术工作，进一步发挥冷库在保鲜生产中的作用。
（三）项目的运营管理
1.经桃山村、闵贤村、马湾村、湖庄村、河北村、前旺村、村两委会研究建成后打包租赁，预计村集体经济收入可增收3.6万。
2.承包方用工要优先使用贫困户，带动其脱贫致富。
七、项目预期效益分析
(一) 经济效益
冷库可以长期贮藏货物，可以把货物贮藏到旺季取出来销售，可以获得更大的经济效益。
（二）社会效益
冷库的建设，可改善本地农作物保鲜条件，提高农作物经济效益，增加农民的收入，有力地推动农村经济的健康发展和农民收入的稳定增长。同时带动了农业生产方式由传统、粗放型向精细、集约型转变，并且随着市场意识、竞争意识明显增强，可以加快规模化经营的步伐，提升我镇蔬菜肉类水果的市场竞争力。
(3) 扶贫效益
1、可解决项目村及周边村部分贫困劳动力的就业问题。2、可增加桃山村。闵贤村马湾村、湖庄村、河北村、前旺村村集体经济收入约3.6万元。
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