埇桥区2023年产业到户项目实施方案

为贯彻落实中央、省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实推动乡村振兴产业发展工作，根据中央、省、市上级部门指导精神，结合我区实际，特制定此方案。
一、指导思想
按照中央农村工作会议关于“过渡期内要保持主要帮扶政策总体稳定”和《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》“对脱贫县、脱贫村、脱贫人口扶上马送一程”，以及省政府实施“四带一自”特色种养业发展的要求，以推动村集体经济发展、促进脱贫户增收为目的，发挥财政衔接资金效益，加快乡村振兴产业发展步伐。
二、建设内容
（一）项目安排
根据《关于埇桥区2023年市级和区级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案及项目计划的批复》（埇农工组〔2023〕2号）文件精神，2023年产业发展到户项目共投入资金1856.1575万元，批准实施产业到户项目6693个。
（二）建设内容
共实施产业到户项目6693个，通过先建后补的方式对参与特色农业生产的脱贫户进行补贴，直接受益脱贫户达到6693户，投入资金1856.1575万元。

	序号
	乡镇
	户数
	资金（万元）
	备注

	1
	褚兰镇
	296
	84.465
	

	2
	杨庄镇
	395
	108.595
	

	3
	解集镇
	457
	137.23
	

	4
	栏杆镇
	444
	131.03
	

	5
	曹村镇
	302
	89.665
	

	6
	夹沟镇
	417
	105.855
	

	7
	支河镇
	115
	33.325
	

	8
	时村镇
	127
	38.61
	

	9
	桃沟镇
	61
	17.07
	

	10
	永安镇
	190
	56.39
	

	11
	灰古镇
	172
	46.61
	

	12
	顺河镇
	178
	53.2
	

	13
	符离镇
	202
	60.585
	

	14
	苗庵镇
	150
	45.76
	

	15
	蒿沟镇
	125
	38.76
	

	16
	大店镇
	442
	125.985
	

	17
	朱仙庄镇
	176
	52.25 
	

	18
	芦岭镇
	127
	33.3
	

	19
	大泽乡镇
	724
	178.478
	

	20
	北杨寨
	138
	39.46
	

	21
	桃园镇
	284
	83.955
	

	22
	蕲县镇
	298
	76.0145
	

	23
	永镇镇
	215
	47.565
	

	24
	大营镇
	486
	126.61
	

	25
	西二铺镇
	43
	10.27
	

	26
	三八街道
	21
	2.095
	

	27
	汴河街道
	43
	12.815
	

	28
	东部新城
	65
	20.21
	

	
	合计
	6693
	1856.1575
	



3、 绩效目标
1.通过项目实施，引导带动全区脱贫户发展特色种养业，增加收益，有效解决脱贫户产业发展问题、巩固脱贫成效。
2.鼓励有劳动能力的脱贫户开展自种自养，发展产业，增加持续性收益。
四、项目实施、验收及资金拨付
1.本项目采取先建后补的方式进行扶持，项目申报户自主实施，完成项目建设内容。
2.所有申报项目应确保在批复下达后两个月之内实施并在六个月之内完成验收。
3.乡镇组织完成项目验收，要确保验收结果真实有效，并留存验收资料。乡镇将验收结果汇总后报送区级主管部门审核，通过后拨付到户项目资金。
五、有关要求
（一）夯实工作责任
各乡镇、有关街道和园区要将产业到户项目的申报、实施和监管等工作纳入本乡（镇）、村产业发展工作考评内容，对责任心不强、工作不力的工作人员跟踪问责。
（二）加快实施进度
项目批复后，实施主体要加快项目实施进度，验收合格后及时将项目资金拨付。同时规范整理项目台账资料，及时收集、整理、归档。
（三）加强资金监管
区农业农村局、区乡村振兴局、区财政局等相关单位按照有关规定做好资金监管，如发现以不当手段骗取专项资金，将责令乡镇予以追回，并追究相关人员责任。
（四）强化指导服务
村委会、驻村工作队、帮扶单位、帮扶责任人及产业发展指导员等要全程跟踪项目实施情况情况，从技术、市场等方面做好指导服务，帮助解决生产发展中出现的问题。
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