埇桥区自然资源和规划局部门绩效自评项目清单

                                        单位：万元

	序号
	项目名称
	预算资金
	执行金额
	预算执行率

	1
	规划经济指标校核及日照分析报告复核等项目
	117.1361
	1.8
	1.54%

	2
	村庄规划编制项目
	60
	28
	46.67%

	3
	土地卫片执法数据处理项目
	15
	15
	100%

	4
	埇桥区两违管控APP平台建设
	6.9795
	6.9795
	100%

	5
	矿产卫片测绘及非煤矿山管理动态监测
	10
	10
	100%


（一）规划经济指标校核及日照分析报告复核等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.15分。全年预算数为117.1361万元，执行数为1.8万元，完成预算的1.54%。项目绩效目标完成情况：为贯彻实施《宿州市城乡规划管理办法》，加强建筑工程规划许可实施情况的监督管理，规范建筑工程的规划联合定位放线、验线管理工作。依据相关法规规定推动加强城乡规划工作领导，科学有序引导城乡规划建设。2022年拟完成日照分析报告复核20件、技术经济指标复核40件、建筑面积复核40件、工程验线100件、控制性详细规划方案编制50件。发现的主要问题及原因：未合理安排预算资金。下一步改进措施：通过统筹安排各类资源，集中力量，突出重点，减少资源的浪费。确保城乡工程建设符合法合规。
规划经济指标校核及日照分析报告复核等项目的《项目支出绩效自评表》。
	       项目支出绩效自评表 

	（2022年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	规划经济指标校核及日照分析报告复核等项目

	主管部门
	043-宿州市埇桥区自然资源和规划局
	实施单位
	043001-宿州市埇桥区自然资源和规划局

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	117.136
	117.136
	1.8
	10
	1.54%
	0.15

	
	其中：本年财政拨款
	117.136
	117.136
	1.8
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2022年拟完成日照分析报告复核20件、技术经济指标复核40件、建筑面积复核40件、工程验线100件、控制性详细规划方案编制50件
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	控制性详细规划方案编制
	＝50件
	30
	4
	2.5
	疫情影响项目

	
	
	
	工程验线
	＝100件
	155
	4
	3.5
	企业申请验线项目超过计划数

	
	
	
	建筑面积复核
	＝40件
	40
	4
	4
	

	
	
	
	技术经济指标复核
	＝40件
	49
	4
	4
	

	
	
	
	日照分析报告复核
	＝20件
	6
	4
	3
	疫情影响项目

	
	
	质量指标
	日照分析报告复核
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	技术经济指标复核
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	建筑面积复核
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	工程验线
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	控制性详细规划方案编制
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	时效指标
	控制性详细规划方案编制
	＝15工作日
	10
	2
	2
	

	
	
	
	工程验线
	＝5工作日
	4.8
	2
	2
	

	
	
	
	建筑面积复核
	＝5工作日
	4.9
	2
	2
	

	
	
	
	技术经济指标复核
	＝10工作日
	9.3
	2
	2
	

	
	
	
	日照分析报告复核
	＝5工作日
	4.6
	2
	2
	

	
	
	成本指标
	控制性详细规划方案编制
	＝2500元/公顷
	2600
	2
	2
	按照招标方案费用

	
	
	
	工程验线
	＝2000元/栋
	2000
	2
	2
	

	
	
	
	建筑面积复核
	＝0.4元/平方米
	0.4
	2
	2
	

	
	
	
	技术经济指标复核
	＝0.2元/平方米
	0.2
	2
	2
	

	
	
	
	日照分析报告复核
	＝0.2元/平方米
	0.2
	2
	2
	

	
	效益指标(30分)
	经济效益指标
	控制性详细规划方案编制
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	工程验线
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	建筑面积复核
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	技术经济指标复核
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	日照分析报告复核
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	社会效益指标
	日照分析报告复核
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	技术经济指标复核
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	建筑面积复核
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	工程验线
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	控制性详细规划方案编制
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	生态效益指标
	控制性详细规划方案编制
	＝100百分比
	100
	1
	1
	

	
	
	
	工程验线
	＝100百分比
	100
	1
	1
	

	
	
	
	建筑面积复核
	＝100百分比
	100
	1
	1
	

	
	
	
	技术经济指标复核
	＝100百分比
	100
	1
	1
	

	
	
	
	日照分析报告复核
	＝100百分比
	100
	1
	1
	

	
	
	可持续影响指标
	日照分析报告复核
	＝100百分比
	100
	1
	1
	

	
	
	
	建筑面积复核
	＝100百分比
	100
	1
	1
	

	
	
	
	工程验线
	＝100百分比
	100
	1
	1
	

	
	
	
	技术经济指标复核
	＝100百分比
	100
	1
	1
	

	
	
	
	控制性详细规划方案编制
	＝100百分比
	100
	1
	1
	

	
	满意度指标(10分)
	满意度指标
	控制性详细规划方案编制
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	工程验线
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	建筑面积复核
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	技术经济指标复核
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	
	
	
	日照分析报告复核
	＝100百分比
	100
	2
	2
	

	总分
	
	100
	87.15
	


（二）村庄规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.67分。全年预算数为60万元，执行数为28万元，完成预算的45.67%。项目绩效目标完成情况：根据安徽省自然资源厅关于做好村庄规划工作的通知（皖自然资规划函〔2019〕589号），对正在实施的村土地利用规划、美丽乡村规划等相关规划进行综合评估，经评估符合“多规合一”实用性村庄规划要求的，可不再另行编制村庄规划；需补充完善的，完善后再行报批；不符合要求的，按照要求重新编制村庄规划。对现行的乡镇土地利用总体规划和乡镇总体规划进行评估。这是村庄规划编制前的基础性工作。发现的主要问题及原因：因资金有限，无法保障预期的村庄规划编制经费。下一步改进措施：根据“项目跟着规划走、资金跟着项目走”的原则。统筹安排各类资源，集中力量，突出重点，减少资源的浪费。

村庄规划编制项目的《项目支出绩效自评表》。

	       项目支出绩效自评表 

	（2022年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	村庄规划编制项目

	主管部门
	043-宿州市埇桥区自然资源和规划局
	实施单位
	043001-宿州市埇桥区自然资源和规划局

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	60
	60
	28
	10
	46.67%
	4.67

	
	其中：本年财政拨款
	60
	60
	28
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	到2023年完成约50个村庄的村庄规划编制
	对正在实施的村土地利用规划、美丽乡村规划等相关规划进行综合评估，经评估符合“多规合一”实用性村庄规划要求的，可不再另行编制村庄规划；需补充完善的，完善后再行报批；不符合要求的，按照要求重新编制村庄规划。对采煤塌陷搬迁、增减挂钩安置、美好乡村建设等急需编制规划的村庄和集聚提升类村庄编制多规合一的实用性村庄规划。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	村庄个数
	＝50个
	25
	10
	7
	预算有限，不能足额保障项目开展，未能及时拨付

	
	
	质量指标
	群众满意度
	≥90百分比
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	上级部署时间
	＝1年
	1
	20
	20
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	0
	

	
	效益指标(30分)
	经济效益指标
	国土空间
	＝100百分比
	100
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	村庄建设需求
	＝100百分比
	100
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	对生态环境的影响
	＝100百分比
	100
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	规划期限
	＝15年
	15
	5
	5
	

	
	满意度指标(10分)
	满意度指标
	群众满意度
	≥90百分比
	90
	10
	10
	

	总分
	
	100
	91.67
	


（三）土地卫片执法数据处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市、县自然资源主管部门应当强化遥感监测、视频监控等科技和信息化手段在卫片执法工作中的应用，明确卫片执法工作技术支撑机构，引入技术力量参与卫片执法，提升执法监督效能。发现的主要问题及原因：工作量大，信息采集滞后。下一步改进措施：科学安排工作进度，完善预算资金支付。

土地卫片执法数据处理项目的《项目支出绩效自评表》。

	       项目支出绩效自评表 

	（2022年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	土地卫片执法数据处理项目

	主管部门
	043-宿州市埇桥区自然资源和规划局
	实施单位
	043001-宿州市埇桥区自然资源和规划局

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	15
	15
	15
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	15
	15
	15
	10
	100.00%
	10.00

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	
	          其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成全区土地卫片数据处理及上报工作
	已完成卫片数据上报工作

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	时效指标
	数据处理及上报
	＝100百分比
	100
	50
	50
	

	
	
	数量指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标(30分)
	经济效益指标
	按照省级工作要，按时完成工作任务
	＝100百分比
	100
	30
	30
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标(10分)
	满意度指标
	及时处理、上报数据
	＝100百分比
	100
	10
	10
	

	总分
	
	100
	100
	


（四）埇桥区两违管控APP平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.9795万元，执行数为6.9795万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夯实乡镇、街道、园区及村（社区）“两违”管控工作职责，进一步建立健全“两违”管控联合执法工作机制，努力实现“两违”行为“发现在初始、解决在萌芽”的工作局面，全面提升全区保护耕地意识，坚决遏制耕地“非农化”。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够明确、细化和量化。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

埇桥区两违管控APP平台建设项目的《项目支出绩效自评表》。

	       项目支出绩效自评表 

	（2022年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	埇桥区两违管控APP平台建设

	主管部门
	043-宿州市埇桥区自然资源和规划局
	实施单位
	043001-宿州市埇桥区自然资源和规划局

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	6.979
	6.979
	6.979
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	6.979
	6.979
	6.979
	10
	100.00%
	10.00

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	
	          其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成埇桥区两违管控APP平台搭建
	完成搭建，正常使用

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	两违管控APP平台搭建
	＝100百分比
	100
	50
	50
	

	
	
	质量指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标(30分)
	经济效益指标
	及时发现、上报两违行为
	＝100百分比
	100
	30
	30
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标(10分)
	满意度指标
	两违管控APP正常使用
	＝100百分比
	100
	10
	10
	

	总分
	
	100
	100
	


（五）矿产卫片测绘及非煤矿山管理动态监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：矿产卫片已经实现与土地卫片相挂钩“一图两用”，按月下发遥感监测图斑。用于矿产资源监管测绘工作，强化我区非煤矿山管理。发现的主要问题及原因：工作要求专业度高。下一步改进措施：加强人员技能培训。

矿产卫片测绘及非煤矿山管理动态监测项目的《项目支出绩效自评表》。
	       项目支出绩效自评表 

	（2022年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	矿产卫片测绘及非煤矿山管理动态监测

	主管部门
	043-宿州市埇桥区自然资源和规划局
	实施单位
	043001-宿州市埇桥区自然资源和规划局

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	10
	10
	10
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	10
	10
	10
	10
	100.00%
	10.00

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成埇桥区矿产卫片测绘及非煤矿山管理日常动态监测
	已完成工作任务

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	质量指标
	测绘报告
	＝100百分比
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	提交成果
	＝100百分比
	100
	20
	20
	

	
	
	
	响应时间
	≤2小时
	100
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标(30分)
	经济效益指标
	接到工作任务，及时办理
	＝100百分比
	100
	30
	30
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标(10分)
	满意度指标
	按时提交测绘数据
	＝100百分比
	100
	10
	10
	

	总分
	
	100
	100
	


2022年度规划经济指标校核及日照分析报告复核等项目绩效自评报告
一、项目基本情况

（一）项目名称

规划经济指标校核及日照分析报告复核等项目

（二）项目背景

为贯彻实施《宿州市城乡规划管理办法》，加强建筑工程规划许可实施情况的监督管理，规范建筑工程的规划联合定位放线、验线管理工作，区自然资源和规划局依据《中华人民共和国城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》、《宿州市城乡规划管理办法》等法律法规，推动加强城乡规划工作领导，科学有序引导城乡规划建设。

（三）项目概况

根据2021年6月与9家单位签订了规划经济指标校核及日照分析、工程测绘验线和控制性详细规划编制的合同。

（四）资金使用情况

全年预算数为117.136万元，全年执行数为203.828万元，工作已经完成，控制性详细规划编制已拨付部分资金31.9万，其余资金尚未拨付。

（五）项目目标

2022年拟完成日照分析报告复核20件、技术经济指标复核40件、建筑面积复核40件、工程验线100件、控制性详细规划方案编制50件。

（六）项目资金构成

财政拨款。

二、绩效自评工作开展情况
（一）评估程序

确定评估对象、资料收集与审核、现场与非现场评估、综合评估。

评估思路

结合预算编审和项目需求等，对规划整体工作运用科学合理的评估方法，就立项必要性、实施方案可行性和筹资合规性等进行客观、公正的评估。

（三）评估方式方法
专家咨询、现场调研。

三、自评综合评价情况及评价结论
（一） 立项必要性

该项目申请立项依据充分，符合党委、政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展规划，有明显的经济、社会、生态效益。

（二）绩效目标合理性

该项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配，能够准确衡量实际工作的需要，绩效目标的产出和效益明确合理、细化量化，具有前瞻性。

（三）投入经济性
通过统筹安排各类资源，集中力量，突出重点，减少资源的浪费。确保城乡工程建设符合法合规。

（四）方案可行性

实施的方案科学、合理、可行，人、才、物等基础保障条件具备，相关管理制度健全、有效。

筹资合规性

评估项目的筹资行为符合预算法、地方政府债务管理相关规定，筹资规模合理，资金来源合法合规，其中财政性自己支持方式及相关配套经费保障渠道可行。

四、综合评价情况及评价结论
（一）项目组织情况：该经费根据“项目跟着规划走、资金跟着项目走”的原则，严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施，该项目经费全部用于规划经济指标校核及日照分析、工程测绘验线和控制性详细规划编制相关工作中。

（二）项目管理情况：全年执行数203.828万元，全部用于实施评估项目。严格把控所有项目资金必须进入项目资金账户，然后履行审批手续后使用的规定。在项目申报、审批到资金的下拨、使用的各个环节，主动接受审计、财政、监察部门的检查、审计和监督，始终做到专款专用，足额到位，无挤占、挪用、截留现象发生。
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
要高度重视该项经费使用与管理，主动与财政部门沟通协调，做好经费预算、发放等工作，确保村庄规划编制相关经费按照标准核定到位。

六、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。

2022年度村庄规划编制项目
绩效自评报告
  项目基本情况
项目名称：村庄规划编制项目
项目背景：

1、深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要指示精神，全面落实《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》《农村人居环境整治三年行动方案》部署和全国实施乡村振兴战略工作推进会议要求，深入学习推广浙江实施“千村示范、万村整治”工程经验，推动加强村庄规划工作领导，科学有序引导村庄规划建设，促进乡村振兴。

2、2019 年 5 月，《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》 正式印发，使村庄规划在国土空间规划体系中乡村地区详细规划的法定地位得以明确，村庄规划成为管理村域国土空间开发保护、实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可的依据。2019 年 6 月，自然资源部办公厅印发《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》，明确提出要编制“多规合一”的实用性村庄规划，这对引导乡村地区全面振兴具有重要的指导作用；2020年，自然资源部办公厅印发《关于进一步做好村庄规划 工作的意见》，提出要“全域全要素编制村庄规划”；此后，自然资源部多次发文要求加快编制“多规合一”实用性村庄规划。 “多规合一”实用性村庄规划不是村庄建设规划与土地利用规划的简单叠加，而是要整合原有各部门体系下的不同规划成果，统筹考虑山水林田湖草沙等资源要素，既着眼于村庄土地利用安排、建设用 地配置、公服设施建设和环境整治，又重视村域范围内永久基本农田、生态保护红线和历史 文化资源保护，解决现有各类规划体系内容冲突、衔接不顺等问题，实现“一张蓝图干到底”。因此构建实用的规划体系，全面对接乡村振兴战略，推动落地实施、指导乡村建设、助力农村发展，是新形势下村庄规划迫切要解决的问题，构建实用的村庄规划编制体系迫在眉睫。

项目概况

根据安徽省自然资源厅关于做好村庄规划工作的通知（皖自然资规划函〔2019〕589号），对正在实施的村土地利用规划、美丽乡村规划等相关规划进行综合评估，经评估符合“多规合一”实用性村庄规划要求的，可不再另行编制村庄规划；需补充完善的，完善后再行报批；不符合要求的，按照要求重新编制村庄规划。对现行的乡镇土地利用总体规划和乡镇总体规划进行评估。这是村庄规划编制前的基础性工作。

资金使用情况

全年预算数为60万元，全年执行数为28万元，全部用于村庄规划编制工作中的村庄规划实施评估项目。乡镇规划评估29万元，工作已经完成，资金至今未拨付。因资金有限，无法保障预期的村庄规划编制经费。

项目目标

对正在实施的村土地利用规划、美丽乡村规划等相关规划进行综合评估，经评估符合“多规合一”实用性村庄规划要求的，可不再另行编制村庄规划；需补充完善的，完善后再行报批；不符合要求的，按照要求重新编制村庄规划。对采煤塌陷搬迁、增减挂钩安置、美好乡村建设等急需编制规划的村庄和集聚提升类村庄编制多规合一的实用性村庄规划。

项目资金构成

财政拨款。

二、绩效自评工作开展情况
（一）评估程序

确定评估对象、资料收集与审核、现场与非现场评估、综合评估。

（二）评估思路

结合预算编审和项目需求等，对村庄规划整体工作运用科学合理的评估方法，就立项必要性、实施方案可行性和筹资合规性等进行客观、公正的评估。

（三）评估方式方法
专家咨询、现场调研。

三、自评综合评价情况及评价结论

立项必要性
该项目申请立项依据充分，符合党委、政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展规划，有明显的经济、社会、生态效益。

绩效目标合理性

该项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配，能够准确衡量实际工作的需要，绩效目标的产出和效益明确合理、细化量化，具有前瞻性。

投入经济性

通过规划有利于统筹安排各类资源，集中力量，突出重点，减少资源的浪费。通过规划可以深入了解村镇存在的实际问题、农民意愿、村镇发展动力，确保新农村建设符合村镇的实际发展需求。

方案可行性

评估立项实施的方案科学、合理、可行，人、才、物等基础保障条件具备，相关管理制度健全、有效。

筹资合规性

评估项目的筹资行为符合预算法、地方政府债务管理相关规定，筹资规模合理，资金来源合法合规，其中财政性自己支持方式及相关配套经费保障渠道可行。

四、综合评价情况及评价结论
（一）项目组织情况

该经费根据“项目跟着规划走、资金跟着项目走”的原则，严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施，该项目经费全部用于开展村庄规划编制相关工作中。

（二）项目管理情况

为进一步推动村庄规划编制工作建设，及时下拨相关经费，确保村庄规划编制顺利开展工作，全年执行数28万元，全部用于村庄规划编制工作中的村庄规划实施评估项目。严格把控所有项目资金必须进入项目资金账户，然后履行审批手续后使用的规定。在项目申报、审批到资金的下拨、使用的各个环节，主动接受审计、财政、监察部门的检查、审计和监督，始终做到专款专用，足额到位，无挤占、挪用、截留现象发生。
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
要高度重视该项经费使用与管理，主动与财政部门沟通协调，做好经费预算、发放等工作，确保村庄规划编制相关经费按照标准核定到位。

其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2022年度土地卫片执法数据处理项目支出事前绩效评估报告

一、项目基本情况

（一）项目名称：土地卫片执法数据处理项目

（二）项目绩效目标：完成全区土地卫片数据处理及上报工作

（三）项目资金构成：本年财政拨款15万元

（四）项目概况：土地卫片执法检查已经成为自然资源管理工作中一项常态性工作，我区每年的图斑量都在1000个以上，需大量的数据分析和套合（套合影像图、规划图、现状图及合法性套合），且部、省、市对该项工作的要求也越来越高。2019年土地卫片工作中，省厅已将该项工作委托省勘测规划院四院开展内外业检查，向省厅提交成果。《安徽省2020年卫片执法工作方案》要求“市、县自然资源主管部门应当强化遥感监测、视频监控等科技和信息化手段在卫片执法工作中的应用，明确卫片执法工作技术支撑机构，引入技术力量参与卫片执法，提升执法监督效能”。

二、事前绩效评估的基本情况

完成全区土地卫片数据处理及上报工作。

三、评估内容和结论

已完成工作任务。

评估的相关建议

    无相关建议。
五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。
2022年度埇桥区两违管控APP平台建设

项目绩效评估报告

一、项目基本情况

（一）项目名称：埇桥区两违管控APP平台建设

（二）项目绩效目标：完成埇桥区两违管控APP平台搭建

（三）项目资金构成：本年财政拨款6.979万元

（四）项目概况：夯实乡镇、街道、园区及村（社区）“两违”管控工作职责，进一步建立健全“两违”管控联合执法工作机制，努力实现“两违”行为“发现在初始、解决在萌芽”的工作局面，全面提升全区保护耕地意识，坚决遏制耕地“非农化”，经局长办公会同意，搭建埇桥区两违管控平台APP。

二、事前绩效评估的基本情况

完成搭建，正常使用。

三、评估内容和结论

完成搭建，正常使用。
四、评估的相关建议

无相关建议。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题
2022年度矿产卫片测绘及非煤矿山管理动态监测项目绩效评估报告

一、项目基本情况

（一）项目名称：矿产卫片测绘及非煤矿山管理动态监测

（二）项目绩效目标：完成埇桥区矿产卫片测绘及非煤矿山管理日常动态监测

（三）项目资金构成：本年财政拨款10万元

（四）项目概况：矿产卫片已经实现与土地卫片相挂钩“一图两用”，按月下发遥感监测图斑。由于矿产资源监管测绘工作，需要由专业且有资质的单位组织实施，为强化我区非煤矿山管理，切实做好月度矿产卫片核查工作，经局长办公会研究同意，对我区2021年矿产卫片及非煤矿山日常监管测绘工作委托第三方进行实施。项目现已完成。

二、事前绩效评估的基本情况

完成埇桥区矿产卫片测绘及非煤矿山管理日常动态监测。
三、评估内容和结论

已完成工作任务。

评估的相关建议

无相关建议。
五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。
