

汴河办〔2024〕14号

关于印发《汴河街道打通消防“生命通道”推进实施方案》的通知

各村（居）、各有关部门：

根据区消委会《关于转发打通消防“生命通道”推进实施方案的通知》文件要求，结合实际，制定了《汴河街道打通消防“生命通道”推进实施方案的通知》，现印发给你们。打通消防“生命通道”工作贯穿集中除患攻坚大整治行动全过程，是消防安全治本攻坚三年行动的重点任务，请结合工作实际，认真抓好落实。

汴河街道办事处

2024年4月24日

汴河街道打通消防“生命通道”推进实施方案

为深刻吸取近年来火灾事故教训，坚决整治占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，以及人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物等突出问题，根据治本攻坚三年行动工作部署，制定了汴河街道打通消防“生命通道”推进实施方案如下：

一、总体目标

认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，深入落实全国、全省安全生产电视电话会议部署和治本攻坚三年行动方案安排，坚持人民至上、生命至上，坚持问题导向、目标导向和结果导向，树牢底线思维，结合消防安全集中除患攻坚大整治行动，多措并举、综合施策，利用两年时间，坚决整治占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的问题隐患，坚决拆除人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、铁丝网等障碍物，坚决清理妨碍消防车通行的障碍物，最大限度提升场所消防安全条件，压降火灾亡人风险，有效防范遏制群死群伤火灾事故发生。

二、整治重点

（一）消防车通道划线、标志、立牌。加强消防车通道的规划、建设；督促指导产权单位或者管理使用单位在消防车通道出入口和路面及两侧划设醒目标志标线，设置警示标识标牌，引

导车辆规范停放（附件3）；清理消防车通道上设置的停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物；清理消防车通道与建筑之间设置妨碍消防车举高操作的树木、架空管线、广告牌、装饰物等障碍物。

（二）疏散通道、安全出口禁止占用、堵塞、封闭。清理疏散通道、安全出口、敞开式外连廊堆放的可燃杂物、电动自行车等；整治防火门、应急照明、疏散指示标志等配置、设置不符合国家标准、行业标准，或未保持完好有效。

（三）拆防护网摘广告牌。拆除人员密集场所门窗设置的影响逃生和灭火救援的铁栅栏、铁丝网、金属护栏等障碍物；拆除人员密集场所门窗设置的影响逃生和灭火救援的广告牌。

三、任务措施

（一）组织单位自查。各村（居）、各有关部门全面发动单位场所紧盯风险隐患，认真开展自查自改，畅通安全出口、疏散通道和消防车通道，围绕整治重点，检查发现占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道，以及人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物等突出问题，主动划线、主动清理、主动拆除，彻底清理竖向管井、敞开式外连廊堆放的可燃杂物，并纳入单位防火检查重点内容，2024年底前，完成自查工作。

（二）组织全面排查。各村（居）、各有关部门开展集中排查，逐月统计三项整治重点工作完成进度，项目式、清单化推进，

确保 2025 年底前全面完成排查工作。对排查发现的问题，能当场改正的，要及时进行制止、劝阻；对于问题严重的，要提出整改措施和建议，建立隐患清单、整改清单，加强动态跟踪，逐项督促整改。持续开展消防车通道标识设置和日常管理工作，督促社会单位加强巡查检查，及时消除占用、堵塞消防车通道等隐患问题。

（三）强化警示教育。各村（居）、各有关部门要广泛宣传打通消防“生命通道”的重要意义，普及消防“生命通道”安全管理常识。

四、时间安排

（一）部署推进阶段（2024 年 4 月 25 日前）。编制印发汴河街道打通消防“生命通道”推进实施方案，全面部署启动打通消防“生命通道”推进工作。

（二）排查整治阶段（2024 年 4 月 25 日至 2025 年 12 月）。各村（居）、各有关部门要组织开展全面排查，建立工作台账，推动提高发现问题和解决问题能力，努力消除涉及消防“生命通道”的隐患问题（附件 2）。

（三）巩固提升阶段（2024 年至 2025 年 12 月底）。坚持边整治、对存在的普遍性、系统性问题进行梳理研究。2024 年底前，总结整治经验，健全完善确保消防“生命通道”畅通。

五、工作要求

(一) 加强组织领导。成立汴河街道打通消防“生命通道”工作领导小组。

(二) 实施综合治理。各村(居)、各有关部门要将消防车通道、安全出口和人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物等问题，对整改完毕的单位场所要开展“回头看”，纳入日常安全检查重要内容，严防问题隐患反弹。

- 附件：1、汴河街道打通消防“生命通道”工作领导小组
2、打通消防“生命通道”工作台账
3、现场拆除、清理对比图
4、打通消防“生命通道”工作开展情况统计表

汴河街道办事处

2024年4月30日

附件 1

汴河街道打通消防“生命通道”工作领导小组

组 长：孙本合

副组长：张君毅 滕芝华 万盼盼 李伟峰

张 萍 方咏梅 王淑仪

成 员：陈 彪 马建锋 刘思军 邵志坚 钱本胜

滕团结 张 娟 杨 伟 韩君宏 刘友灿

王文学 马 侠 李 武 李绪明 柳 强

孙礼华 张利娜 唐 彬 张正元 贾 焯

李 悦

领导小组下设办公室，办公室设在安委办，由刘思军同志负责日常工作。

附件 3

XXXX (单位/场所名称) 现场拆除、清理对比图

单位 (场所) 方位照片	拆除、清理前照片	拆除、清理后照片
	(每处一张)	(每处一张)

附件 4

打通消防“生命通道”工作开展情况统计表

填报单位：XX 县区（园区）消防安全委员会办公室

统计日期：2024 年 月 日

数量	项目	整治占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的问题隐患（处）	清理疏散通道、安全出口等公共区域违规停放电动车（辆）	拆除人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、铁丝网等障碍物（处）	清理妨碍消防车通行的障碍物（处）	推动施划消防车通道标线、标志，设置警示牌（个）	依法实施警告（人）	依法实施罚款处罚（家）	依法实施行政拘留（人）	依法纳入消防安全严重失信行为（人）	依法追究刑事责任（人）
当月											
累计											

填表人：

审核人：

电话：

