桃沟乡南秦村美丽乡村中心村项目建设预算管
[bookmark: _GoBack]理一体化与“徽采云”衔接资金分配报告
埇桥区财政局：
2021年，宿州市埇桥区美丽乡村建设工作领导小组（埇美组[2021]22号文件，批复桃沟乡南秦行政村南秦中心村实施省级美丽乡村建设项目3个。已在“徽采云”平台预申请报备，限上招标结束，施工合同已签定。其中：
1、 道路畅通项目：批复财政补贴资金168.5万元，中标价格1086000.00元，签订施工合同价格1086000.00元；
2、 公共服务设施建设项目：批复财政补贴资金214.5万元，中标价格998000.00元，签订施工合同价格998000.00元；
3、 村庄绿化项目：批复财政补贴资金179.2万元，中标价格 1561000.00元，签订施工合同价格1561000.00元。
目前以上3个项目施工进度均达到80%以上。待分配指标0078，指标说明：提前下达2021年农村综合改革转移支付（用于美丽乡村中心村建设），金额为150万元；待分配指标0078，指标说明：2021年度美丽乡村建设市级财政专项资金（南秦村南秦中心村），金额为150万元。现申请贵局给予采购标识确认，并下达项目资金支付指标！
特此报告。
                               
 桃沟乡人民政府
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