埇桥区2023年区级财政衔接推进乡村振兴

产业发展项目实施方案

为贯彻落实中央、省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实推动乡村振兴产业发展工作，根据中央、省、市上级部门指导精神，结合我区实际，特制定此方案。
一、指导思想
按照中央农村工作会议关于“过渡期内要保持主要帮扶政策总体稳定”和《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》“对脱贫县、脱贫村、脱贫人口扶上马送一程”，以及省政府实施“四带一自”民生工程的要求，以推动村集体经济发展、促进脱贫户增收为目的，发挥财政衔接资金效益，加快乡村振兴产业发展步伐。
二、建设内容
（一）项目安排
根据《关于埇桥区2023年市级和区级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案及项目计划的批复》（埇农工组〔2023〕2号）文件精神，2023年区级财政资金乡村振兴产业发展项目共投入资金950万元，批准实施产业到村到镇项目7个。
（二）建设内容
共实施产业到村到镇项目7个，联结受益村9个，投入资金950万元（包括：多村联建项目2个，分配资金600万元；单村项目5个，分配资金350万元）。

	1
	桃园镇
	桃园镇光明村肉牛养殖基地项目
	新建
	桃园镇光明村
	计划总投320，建设钢构养牛场1个（面积约3300平方米）以及饲料槽、水泥地等配套设施，其中衔接资金100万元，主要用于配套设施建设。
	100
	区级

	2
	支河镇
	支河镇多村联建现代化种鸡养殖厂项目（多村联建）
	续建
	支河镇城孜村　
	新建2栋鸡舍，空气能、供暖、水电、污水处理等配套设施）
	300
	区级

	3
	永安镇
	永安镇潘湖村新建厂房项目
	新建
	永安镇潘湖村
	新建标准化厂房2000平方米
	100
	区级

	4
	大店镇
	大店镇大店村产业园区配套提升项目
	续建
	大店镇大店村产业基地
	建设西二鱼塘生产路400米，宽4米。实施鱼苗培育，提供投食灯30盏（底座为混凝土结构），提供太阳能板（功率为60W,采用LED光源）。岸边铺设3个投食钢架，钢结构（长6米，宽1.6米）。
	40
	区级

	5
	芦岭镇
	芦岭镇北王寨村秸秆收储二期项目
	续建
	芦岭镇北王寨村
	安装一台变压器，型号400kva。
	10
	区级

	6
	北杨寨行管区
	北杨寨行管区大张村肉牛养殖基地
	新建
	北杨寨行管区大张村
	新建钢构养殖厂房3栋（每栋面积1200㎡）
	300
	区级

	7
	褚兰镇
	褚兰镇木业加工基地配套设施提升项目
	续建
	褚兰镇桂山村小学校旧址
	拟配套道路（主道路长50米×宽7米×高0.2米、大队后场地长50米×宽20米×高0.2米、厂房东长20米×宽8米×高0.2米、大厂房东宽42米×长65米×高0.2米）、消防池（宽4×长5×高3.5）、变压器、下水道以及水泵、泵房、井、土方、地平等配套设施
	100
	区级
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三、实施步骤
（一）项目开工
按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》有关规定要求，凡项目实施和管理过程有关事项属于政府采购和招投标范围的，必须严格按照政府采购和招投标有关规定执行，未达到政府采购和招投标标准的，项目实施单位必须按照公开、公正、公平的要求实行阳光操作。项目批准实施后，所有实施单位要按照相关规定尽快确定施工单位，并做好项目开工准备，开工时间原则上不得超过批复下达时间的60日（除有农作物季节要求或自然灾害等特殊原因外）。
（二）项目实施及验收
确定施工单位后，项目实施单位应配合施工单位做好项目开工准备，同时按照规定落实项目公示公告制度，有序推进项目实施。项目完成后，项目实施单位应主动开展自验，发现项目不符合项目计划的，必须及时进行整改或补救，自验合格后，项目实施单位要提交项目实施和验收报告，向区农业农村局申请验收，区农业农村局收到验收申请后，会同有关部门组成项目验收小组开展验收。
（三）资金拨付
根据《埇桥区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）》有关规定，产业发展到村项目在经合规程序确定施工单位，并签订有效施工合同后，可预拨合同金额的30%，项目竣工验收后，拨付至合同价的70%，项目竣工审计后，资金拨付不得超过审计价款的97%。
四、其他
（一）加快实施进度
项目批复后，实施主体要加快项目实施进度，验收合格后及时完成将项目资金拨付。同时规范整理项目台账资料，及时收集、整理、归档。
（二）加强资金监管
区农业农村局、区乡村振兴局、区财政局等相关单位按照有关规定做好资金监管，如发现以不当手段骗取扶贫资金，将责令乡镇予以追回，并追究相关人员责任。
（三）强化指导服务
村委会、驻村工作队、帮扶单位、帮扶责任人及产业发展指导员等要全程跟踪项目实施情况情况，从技术、市场等方面做好指导服务，帮助解决生产发展中出现的问题。
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